
19 m19 m

36 m
36 m

Durchfahrt für Veranstaltungen 
gewährleisten; Zugermesse, 
Zirkus Knie, Stierenmärt

Dispositiv /Security muss 
durch Veranstalter gestellt 
werden.

SchlittschuhvermietungSchlittschuhvermietung
3St. Container (ca. 6x9m)3St. Container (ca. 6x9m)

UmschlagplatzUmschlagplatz

2

Bauinstallation
4 April 2025

Installationsplatz

Abladeplatz Bauinst.

Baugitter

Fancar

Entsorgung

TV Compound

Kranstandort

Zufahrten

Installationsplatz NordInstallationsplatz Nord
Mai 2025 - Juli 2027Mai 2025 - Juli 2027

UmschlagplatzUmschlagplatz

Container BLContainer BL
EG 5 Stk. + OG 4 Stk. + TreppenturmEG 5 Stk. + OG 4 Stk. + Treppenturm

Fancar Ein-AusstiegFancar Ein-Ausstieg
Zugang GästesektorZugang Gästesektor
Sept. - MaiSept. - Mai

Baugitter für sicheren Baugitter für sicheren 
Zugang THZugang TH
Feb.’25 - Okt.’26Feb.’25 - Okt.’26

Zugang Neu erst ab Juni 2025Zugang Neu erst ab Juni 2025

Abladeplatz / nicht dauernd belegt!Abladeplatz / nicht dauernd belegt!

Erstellung Erstellung 
TV Compound TV Compound 

per Nov.’25per Nov.’25

ContainerContainer
UnternehmerUnternehmer

3 Stk3 Stk

MaterialzeltMaterialzelt

Prov. Verschiebung EntsorgungProv. Verschiebung Entsorgung
Mai 2025 - Juli 2027Mai 2025 - Juli 2027

Fluchtweg

Gerüstturm inkl. LiftGerüstturm inkl. Lift
für HT 4.OGfür HT 4.OG

GittertorGittertor

Kranstandort auf Portal mit Durchfahrts-Kranstandort auf Portal mit Durchfahrts-
höhe Feuerwehr (min. 4m hoch/3,5m breit)höhe Feuerwehr (min. 4m hoch/3,5m breit)
Jan.’26 - Feb.’27

Baustelleninstallation Süd Baustelleninstallation Süd 
unter dem Vordachunter dem Vordach

Feuerwehrzufahrt Feuerwehrzufahrt 
gewährleistengewährleisten

ContainerContainer
UnternehmerUnternehmer

8 Stk8 Stk



2
2

3

Bauinstallation
ab Mai 2025 bis Oktober 2026

Verstärkungsmassnahmen 
für Decke über Einstellhalle
Verstärkung ab Juni 2025

Ersatz Werkleitungen 
Umlegung Weststrasse
Mai 2025 - Okt. 2025

TV-Compound
Mai - Okt. ‘25




